

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

RUA ANTONIO COSTENARO FILHO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 01			
			QUANTIDADE		FINANCEIRO	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.499,20	100,00%	100,00%	4.499,20	4.499,20
2	PAVIMENTAÇÃO	457.059,30	100,00%	100,00%	457.059,30	457.059,30
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.222,95	100,00%	100,00%	2.222,95	2.222,95
TOTAL		463.781,45	100,00%	100,00%	463.781,45	463.781,45

Debora Ganasini
Engenheira Civil
CREA SC 168017-0