TERMO ADITIVO Nº 016/2018
CONTRATO DE FORNECIMENTO 177/2016

Termo aditivo do contrato de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,** celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa ADEMIR LUIZ BOGONI - EPP, autorizado através do Processo nº 111/2016, Licitação nº 006/2016, modalidade TOMADA DE PREÇO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69
Endereço: (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111
Centro, Pinheiro Preto - SC.
Representada por: PEDRO RABUSKE

CONTRATADA: Empresa: ADEMIR LUIZ BOGONI - EPP
CNPJ-MF n.º. 83.004.044/0001-77
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 399 – Centro. Videira - SC
CEP: 89560-000
Representada por: Ademir Luiz Bogoni

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRATO A SER ADITADO

O presente contrato tem por objeto ACOMETER a contratada a execução de obra de engenharia, consistente na pavimentação com pedras irregulares de trechos de estradas municiais localizadas nas Linhas Hack, Linha Santo Isidoro, Linha União e Linha São Roque, num total de 9.273,90m² (nove mil duzentos e setenta e três reais e noventa metros quadrados), na forma dos Projetos Básicos aprovados através da Portaria nº 367, de 18 de dezembro de 2015, que passam a fazer parte integrante deste contrato independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ADITAMENTO

2.1 Considerando as obras de pavimentação na linha São Roque, verificou-se a necessidade de prolongar a quantidade prevista com a finalidade principal de permitir um melhor acesso a uma propriedade existente próxima do final da etapa prevista inicialmente, foram executados serviços de pavimentação e meio-fio, conforme planilha a seguir, sendo que os valores apresentados foram cotados com os mesmos valores licitados da referida pavimentação em calçamento que segue:

2.2 Serviços a aditar:

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
Locação de pavimentação com pedras irregulares	M²	176,81	R$ 1,75	R$ 309,41
Regularização e compactação de sub leito 100% PN	M²	176,81	R$ 1,50	R$ 265,22

Meio fio ardosia 8x15x100	M	161,90	R$ 12,00	R$ 1.930,80
Base pedrisco h=10 cm	M²	176,81	R$ 12,00	R$ 2.121,72
Pavimentação em pedras irregulares	M²	176,81	R$ 40,00	R$ 7.072,40
			Total geral:	**R$ 11.699,55**

CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÃO FINAL

As demais cláusulas do contrato nº 177/2016 continuam inalteradas.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto – SC, 10 de abril de 2018

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
PEDRO RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
ADEMIR LUIZ BOGONI - EPP

TESTEMUNHAS:

1).....
Nome:
CPF:

2) .....
Nome:
CPF: