OBRA:	51 - Ampliação de 2 salas - Creche
ENDEREÇO:	Rua Antonio Denardi

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Giovano Mezaroba - CREA 115952-0

GIOVANO MEZAROBA:00650699947

Assinado de forma digital por GIOVANO MEZAROBA:00650699947
Dados: 2026.03.26 15:56:06 -03'00'

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6,41%	23.026,48	25,00% R$ 5.756,62	25,00% R$ 5.756,62	25,00% R$ 5.756,62	25,00% R$ 5.756,62
2	FUNDAÇÃO	3,66%	13.134,84	70,00% R$ 9.194,39	30,00% R$ 3.940,45	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	ESTRUTURAS	26,10%	93.720,21	50,00% R$ 46.860,11	50,00% R$ 46.860,11	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
4	ALVENARIA	18,91%	67.905,17	50,00% R$ 33.952,58	50,00% R$ 33.952,58	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
5	PISOS E REVESTIMENTOS	10,65%	38.238,66	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 19.119,33	50,00% R$ 19.119,33
6	ESQUADRIAS E FORROS	7,75%	27.825,67	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 13.912,83	50,00% R$ 13.912,83
7	PINTURA	7,52%	27.000,05	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 13.500,02	50,00% R$ 13.500,02
8	COBERTURA	13,35%	47.930,31	0,00% R$ 0,00	10,00% R$ 4.793,03	80,00% R$ 38.344,25	10,00% R$ 4.793,03
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,27%	8.136,94	30,00% R$ 2.441,08	20,00% R$ 1.627,39	25,00% R$ 2.034,23	25,00% R$ 2.034,23
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,15%	11.302,32	10,00% R$ 1.130,23	30,00% R$ 3.390,70	30,00% R$ 3.390,70	30,00% R$ 3.390,70

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
11	SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO	0,13%	478,87	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 478,87
12	SERVIÇOS FINAIS	0,11%	404,01	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 202,00	50,00% R$ 202,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	359.103,53	27,66% R$ 99.335,01	27,94% R$ 100.320,88	26,81% R$ 96.259,99	17,60% R$ 63.187,65
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	359.103,53	27,66% R$ 99.335,01	55,60% R$ 199.655,89	82,40% R$ 295.915,88	100,00% R$ 359.103,53