OBRA:	49 - Parque Central
ENDEREÇO:	Av. Mal. Costa e Silva SN

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Giovano Mezaroba - CREA 115952-0	GIOVANO MEZAROBA:00650699947 Assinado de forma digital por GIOVANO MEZAROBA:00650699947 Dados: 2026.03.20 09:49:11 -03'00'

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.1	PASSEIOS	7,90%	167.109,93	20,00% R$ 33.421,99	20,00% R$ 33.421,99	20,00% R$ 33.421,99	15,00% R$ 25.066,49	15,00% R$ 25.066,49	10,00% R$ 16.710,99
1.2	CICLOVIA E FOOD TRUCKS	5,44%	114.978,64	20,00% R$ 22.995,73	20,00% R$ 22.995,73	20,00% R$ 22.995,73	15,00% R$ 17.246,80	15,00% R$ 17.246,80	10,00% R$ 11.497,86
1.3	PRAÇA INFANTIL	4,68%	99.014,53	20,00% R$ 19.802,91	20,00% R$ 19.802,91	20,00% R$ 19.802,91	15,00% R$ 14.852,18	15,00% R$ 14.852,18	10,00% R$ 9.901,45
1.4	ACADEMIA IDOSOS	1,67%	35.411,96	20,00% R$ 7.082,39	20,00% R$ 7.082,39	20,00% R$ 7.082,39	15,00% R$ 5.311,79	15,00% R$ 5.311,79	10,00% R$ 3.541,20
1.5	PORTAL DE ENTRADA	14,63%	309.396,98	20,00% R$ 61.879,40	20,00% R$ 61.879,40	20,00% R$ 61.879,40	15,00% R$ 46.409,55	15,00% R$ 46.409,55	10,00% R$ 30.939,70
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,65%	225.108,13	20,00% R$ 45.021,63	20,00% R$ 45.021,63	20,00% R$ 45.021,63	15,00% R$ 33.766,22	15,00% R$ 33.766,22	10,00% R$ 22.510,81
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,77%	58.505,86	20,00% R$ 11.701,17	20,00% R$ 11.701,17	20,00% R$ 11.701,17	15,00% R$ 8.775,88	15,00% R$ 8.775,88	10,00% R$ 5.850,59
1.8	CHAFARIZ	2,03%	43.017,35	20,00% R$ 8.603,47	20,00% R$ 8.603,47	20,00% R$ 8.603,47	15,00% R$ 6.452,60	15,00% R$ 6.452,60	10,00% R$ 4.301,73
1.9	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1,01%	21.319,92	20,00% R$ 4.263,98	20,00% R$ 4.263,98	20,00% R$ 4.263,98	15,00% R$ 3.197,99	15,00% R$ 3.197,99	10,00% R$ 2.131,99
2.1	CONTORNO	6,31%	133.332,70	20,00% R$ 26.666,54	20,00% R$ 26.666,54	20,00% R$ 26.666,54	15,00% R$ 19.999,90	15,00% R$ 19.999,90	10,00% R$ 13.333,27

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
2.2	CAMPO SOCIETY	15,95%	337.381,54	20,00% R$ 67.476,31	20,00% R$ 67.476,31	20,00% R$ 67.476,31	15,00% R$ 50.607,23	15,00% R$ 50.607,23	10,00% R$ 33.738,15
2.3	QUIOSQUE 2	3,29%	69.579,81	20,00% R$ 13.915,96	20,00% R$ 13.915,96	20,00% R$ 13.915,96	15,00% R$ 10.436,97	15,00% R$ 10.436,97	10,00% R$ 6.957,98
2.4	QUIOSQUE PRAÇA INFANTIL	2,46%	52.031,00	20,00% R$ 10.406,20	20,00% R$ 10.406,20	20,00% R$ 10.406,20	15,00% R$ 7.804,65	15,00% R$ 7.804,65	10,00% R$ 5.203,10
2.5	QUADRA VÔLEI DE PRAIA	6,47%	136.824,72	20,00% R$ 27.364,94	20,00% R$ 27.364,94	20,00% R$ 27.364,94	15,00% R$ 20.523,71	15,00% R$ 20.523,71	10,00% R$ 13.682,47
2.6	QUADRA BASQUETE	2,27%	47.908,07	20,00% R$ 9.581,61	20,00% R$ 9.581,61	20,00% R$ 9.581,61	15,00% R$ 7.186,21	15,00% R$ 7.186,21	10,00% R$ 4.790,81
2.7	PAISAGISMO	11,59%	245.012,67	20,00% R$ 49.002,53	20,00% R$ 49.002,53	20,00% R$ 49.002,53	15,00% R$ 36.751,90	15,00% R$ 36.751,90	10,00% R$ 24.501,27
2.8	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	0,88%	18.696,96	20,00% R$ 3.739,39	20,00% R$ 3.739,39	20,00% R$ 3.739,39	15,00% R$ 2.804,54	15,00% R$ 2.804,54	10,00% R$ 1.869,70
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.114.630,77	20,00% R$ 422.926,15	20,00% R$ 422.926,15	20,00% R$ 422.926,15	15,00% R$ 317.194,62	15,00% R$ 317.194,62	10,00% R$ 211.463,08
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.114.630,77	20,00% R$ 422.926,15	40,00% R$ 845.852,31	60,00% R$ 1.268.778,46	75,00% R$ 1.585.973,08	90,00% R$ 1.903.167,69	100,00% R$ 2.114.630,77