OBRA:	403 - LOTEAMENTO SOCIAL - Pinheiro Preto
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Renato Ribeiro de Lima - CREA 151168-8

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENATO RIBEIRO DE LIMA
Data: 17/09/2026 10:06:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,29%	5.431,92	100,00% R$ 5.431,92	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	TERRAPLENAGEM	2,38%	45.208,92	100,00% R$ 45.208,92	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	DRENAGEM	30,56%	580.696,12	30,00% R$ 174.208,84	30,00% R$ 174.208,84	35,00% R$ 203.243,64	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	5,00% R$ 29.034,81
4	PAVIMENTAÇÃO	41,70%	792.433,27	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	20,00% R$ 158.486,65	35,00% R$ 277.351,64	30,00% R$ 237.729,98	15,00% R$ 118.864,99
5	SINALIZAÇÃO	1,33%	25.308,60	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 25.308,60
6	PASSEIO PÚBLICO	23,75%	451.400,58	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	20,00% R$ 90.280,12	35,00% R$ 157.990,20	30,00% R$ 135.420,17	15,00% R$ 67.710,09
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.900.479,41	11,83% R$ 224.849,68	9,17% R$ 174.208,84	23,78% R$ 452.010,41	22,91% R$ 435.341,85	19,63% R$ 373.150,16	12,68% R$ 240.918,48
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.900.479,41	11,83% R$ 224.849,68	21,00% R$ 399.058,51	44,78% R$ 851.068,92	67,69% R$ 1.286.410,77	87,32% R$ 1.659.560,93	100,00% R$ 1.900.479,41