| GOVERNO DE SANTA CATARINA | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | A 3 |
|---|---|---|
| AMARP — DIVISAO TECNICA | | |
| CAPTAÇÃO DE RECURSO — GOVERNO DO ESTADO | LOCALIZAÇÃO: TRECHO RUA TRANQUILO VIAN | |
| MUNICÍPIO : PINHEIRO PRETO | CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES | FOLHA: 01 |
| PROJETO: PAV COM PEDRAS IRREGULARES TRECHO RUA TRANQUILO VIAN | | DATA: 11-06-2018 |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO (MÊS) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | TOTAL | |
| | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| 1 | TRECHO RUA TRANQUILO VIAN | LICITACAO | | 68.298,37 | 30% | 68.298,37 | 30% | 45.532,24 | 20% | 45.532,24 | 20% | | | 227.661,22 | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES) | | | | 68.298,37 | 30,00 | 68.298,37 | 30,00 | 45.532,24 | 20,00 | 45.532,24 | 20,00 | | | 227.661,22 | 100,00 |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) | | | | 68.298,37 | 30,00 | 136.596,74 | 60,00 | 182.128,98 | 80,00 | 227.661,22 | 100,00 | 227.661,22 | 100,00 | | |

| DATA DO ORÇAMENTO: 11-06-2018 | NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. RONALDO REGALIN - CREA-SC 36.714-0 | ASSINATURA: |
|---|---|---|