CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

Empreendimento: REFORMA GINASIO ESPORTES MUNICIPAL

Programa: SECRETARIA ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES	6.084,32	100,00	100,00										
2	COBERTURA	272.249,55	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**100,00**	**100,00**										
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	278.333,87	278.333,87											
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**278.333,87**	**278.333,87**											
	ACUMULADO (R$)		**278.333,87**											

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 18 de março de 2019
Data