CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1.011.207-84/2013-0 / 2019 | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍNHEIRO PRETO**

Empreendimento: CAPELA MORTUÁRIA A=149,14m2 | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.450,74	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	72.237,98	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00						
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	53.354,02			33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00				
4	COBERTURA	42.203,58							50,00	50,00	50,00	100,00		
5	INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS	14.390,51					100,00	100,00						
6	ESQUADRIAS	23.671,35									50,00	50,00	50,00	100,00
7	INSTALAÇOES AGUA FRIA	2.860,04									50,00	50,00	50,00	100,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.543,86									50,00	50,00	50,00	100,00
9	PINTURA	10.424,61							50,00	50,00	50,00	100,00		
10	ADAPTAÇÕES P.N.E	909,37											100,00	100,00
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	309,76											100,00	100,00
	TOTAL (%)		**12,28**	**12,28**	**17,99**	**30,27**	**24,55**	**54,83**	**19,30**	**74,12**	**18,39**	**92,51**	**7,49**	**100,00**
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	230.355,82	28.289,27		41.445,36		56.558,25		44.454,46		42.351,72		17.256,76	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**230.355,82**	**28.289,27**		**41.445,36**		**56.558,25**		**44.454,46**		**42.351,72**		**17.256,76**	
	ACUMULADO (R$)		**28.289,27**		**69.734,63**		**126.292,88**		**170.747,35**		**213.099,07**		**230.355,82**	

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍNHEIRO PRETO
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 23 de julho de 2019
Data