CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2017

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

Empreendimento: LIXEIRAS EM CONCRETO ARMADO

Programa: RECURSO MUNICIPAL

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1		210,00	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**100,00**	**100,00**										
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	210,00		210,00										
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**210,00**		**210,00**										
	ACUMULADO (R$)			**210,00**										

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 1 de junho de 2020
Data