Cronograma Físico - Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
Cliente: PINHEIRO PRETO

Obra: Estimativa reforma calcamento

Endereço: LINHAS DIVERSAS

Assunto: Cronograma Físico - Financeiro

Data **05/05/2017**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR D0S SERVIÇOS [R$]	PESO [%]	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04	
						R$	%	R$	%	R$	%
1	.1 PAVIMENTACAO COM PEDRA	R$20,00	94,34%	Processo Licitatório		20,00	100,0%				
2	.2 REJUNTAMENTO COM PO DE	R$1,20	5,66%			1,20	100,0%				
3											
4											
						21,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL	R$21,20				21,20	100,00%	21,20	100,00%	21,20	100,00%

OUTROS	$	-	0,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	$	21,20	100,00%
TOTAL	$	21,20	100,00%

Ronaldo Regalin
Eng. Civil
CREA 136714-0

Ronaldo Regalin
Eng. Civil