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        ESTADO DE SANTA CATARINA

                   MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO    





TERMO ADITIVO 044/2016
CONTRATO ADITADO DE FORNECIMENTO 195/2016
Termo de Contrato de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA – PAVIMENTAÇÃO DE COM PEDRAS IRREGULARES NA LINHA NAVEGANTES, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e RODRIGUES & DA SILVA LTDA - ME, autorizado através do Processo n. 121/2016 e Licitação n. 009/2016, modalidade  TOMADA DE PREÇOS, ficando as partes sujeitas, além do presente contrato, aos ditames do edital de licitação declinado e da Lei 8.666/93. 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

                              CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

                              Endereço: (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111

                              Centro, Pinheiro Preto -  SC.

                              Representada por:  EUZÉBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: Empresa: RODRIGUES & DA SILVA LTDA - ME

    CNPJ-MF n.º 07.481.358/0001-22 

    Endereço: Rua General Osório 382 – Bairro Aves do Paraíso – 

    Vitorino/PR, CEP 85.520-000

                         Representada por: Célio Rodrigues

CLAUSULA PRIMEIRA – DO CONTRATO A SER ADITADO

O Município de Pinheiro Preto firmou contrato com a empresa RODRIGUES & DA SILVA LTDA - ME, na data de 131/05/2016, cujo objeto visa a execução de obra de engenharia, consistente na pavimentação de rua com pedras irregulares localizada na Linha Navegantes, na forma do Projeto Básico aprovado através do Processo nº 121/2016, Licitação n. 009/2016, modalidade TOMADA DE PREÇOS.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ADITAMENTO
2.1 Considerando que o contrato firmado através da licitação nº 009/2016 tem seu termo final para 31/07/2016.

2.3 Considerando a não liberação das duas últimas parcelas do recurso por parte do Governo do Estado;

2.4 Considerando que sem recurso, a empresa não consegue concluir a obra.
As partes acima epigrafadas acordam PRORROGAR O PRAZO do Contrato de Prestação de Serviços nº 195/2016, onde seu término será para 30/09/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 As demais cláusulas do contrato nº 195/2016, continuam inalteradas, as quais são reiteradas e ratificadas pelas partes.
3.2 O presente termo aditivo, possui efeito retroativo a partir do dia 01/08/2016.
E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.



Pinheiro Preto – SC, 07 de agosto de 2016.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO      

EUZEBIO CALISTO VIECELI

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

RODRIGUES & DA SILVA LTDA – ME
TESTEMUNHAS:

1).....................................       2) ....................................  

Nome:                                       Nome:

CPF:                                         CPF:
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