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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1
F 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 4 MOVIMENTO DE TERRA 1 2
F 5 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES 2 2
F 6 SUPERESTRUTURA 3 3 4
F 7 PAREDES/PAINÉIS/MURO 4 4
F 8 COBERTURA 5 6 7
F 9 IMPERMEABILIZAÇÃO 5 4
F 10 REVESTIMENTO DE PAREDES/MURO 5 4 5 6
F 11 ESQUADRIAS 6 7
F 12 PAVIMENTAÇÃO/CALÇADAS 6 5 6 7 9
F 13 PINTURA 7 8
F 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7 5 8
F 15 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 7 5 8
F 16 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 7 5
F 17 ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS 8 5
F 18 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 8 7
F 19 ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS 8 7
F 20 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8 5
F 21 ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS 8 7
F 22 CONEXÕES COM REDE PÚBLICA DE ESGOTO4 7
F 23 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 7 9
F 24 LOUÇAS E METAIS 8 9
F 25 SERVIÇOS DIVERSOS 7 6 9
F 26 SERVIÇOS FINAIS 8 9
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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