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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
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Medições
%
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%
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Local Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Marcelo Ziero

COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

PINTURA

CONEXÕES COM REDE PÚBLICA DE ESGOTO

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

1 00/01/1900 a 00/01/1900

1060596-25/2018

SERVIÇOS FINAIS

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO 
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS
INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETOCONSTRUÇÃO CRAS

REVESTIMENTO DE PAREDES/MURO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Data das Medições

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PAVIMENTAÇÃO/CALÇADAS

LOUÇAS E METAIS

Nº do 
Evento

Administração Local

SERVIÇOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
SERVIÇOS PRELIMINARES

SUPERESTRUTURA

Título dos Eventos

PAREDES/PAINÉIS/MURO

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

0,00%
Medição 12Medição 11Medição 10Medição 7Medição 5 Medição 6

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00% 0,00%

Medição 9

0,00%0,00%

0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%

0,00%

0,00% 0,00%Período:

- 
0,00%0,00%

- - 

- 
0,00%

Pinheiro Preto/SC

Acumulado: 0,00%
- - 

- 

- - - - 

- - 
0,00%0,00%

- 

- 

- - 

- 
0,00%0,00% 0,00%

- - 

0,00%
- 

Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 8

- - - 
0,00%0,00%

Medição 1
0,00%
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1 00/01/1900 a 00/01/1900

1060596-25/2018

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO 
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETOCONSTRUÇÃO CRAS

Nº do 
Evento Título dos Eventos

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00% 0,00%

Profissão: Arquiteto e Urbanista
Data CREA/CAU: CAU A32454-0

ART/RRT: 0

terça-feira, 9 de julho de 2019
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