



CFF - CROMOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Siglo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.042.463-66/2017	GESTOR CAIXA	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO	MUNICÍPIO / UF PINHEIRO PRETO / SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO PROLONG AV.MAL COSTA E SILVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. PEDRAS IRREGULARES	
DATA BASE mai-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPE Florianoópolis / SC	BDI 1 28,47%	BDI 2
			BDI 3	BDI 4
			BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/17	Parcela 1 nov/17	Parcela 2 dez/17	Parcela 3 jan/18	Parcela 4 fev/18	Parcela 5 mar/18	Parcela 6 abr/18	Parcela 7 mai/18	Parcela 8 jun/18
		301.943,58	Parcela (R\$)	65.437,98	63.106,98	80.111,45	30.90%				
			Acumulado (%)	21,67%	20,90%	26,53%	30,90%				
			Acumulado (R\$)	65.437,98	128.544,96	208.656,41	301.943,58				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.331,00	Parcela (%)	100,00%							
1.2	SERVIÇOS NO GREIDE	7.857,20	Acumulado (%)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%				
1.3	DRENAGEM	49.754,46	Acumulado (R\$)	3.928,60	7.857,20						
1.4	PAVIMENTAÇÃO	137.204,60	Parcela (%)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%				
1.5	PASSEIO ACESSIVEL	91.620,60	Acumulado (R\$)	24.877,23	49.754,46						
1.6	SINALIZAÇÃO	1.087,40	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	12.688,32	Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	34.301,15	68.602,30	102.903,45	137.204,60				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	45.810,30	91.620,60				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.087,40				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.688,32				

Local

02 de fevereiro de 2018

Data

Nome: RONALDO REGALIN
Título: ENGR. CIVIL
CREA/CAU 036.714-0
ART/RRT: 64.499-0
Ronaldo Regalin
Engº Civil
CREA 36714-0

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: