


PLANILHA DE ORÇAMENTO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO					
OBRA: PROJETO DE LOTEAMENTO INDUSTRIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	ESTIMATIVA PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
<b>1.</b>	<b>LEVANTAMENTOS</b>				
1.1	ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL	Hrs	6,00	80,00	480,00
1.2	LEVANTAMENTO DO PERIMETRO DO IMÓVEL POLIGONAL CLASSE III F	m²	17.000,00	0,10	1.700,00
1.3	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL	m²	17.000,00	0,15	2.550,00
1.4	EXTRAS : RETIFICAÇÃO , DESMEMBRAMENTOS E CONGENERES	Hrs	60,00	40,00	2.400,00
	<b>Subtotal</b>				<b>7.130,00</b>
<b>2.</b>	<b>ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO</b>				
2.1	ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO GEOMETRICO	Hrs	30,00	75,00	2.250,00
2.2	ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO VIÁRIO	Hrs	20,00	70,00	1.400,00
2.3	ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO PLUVIAL	Hrs	17,00	60,00	1.020,00
	<b>Subtotal</b>				<b>4.670,00</b>
<b>3.</b>	<b>ELABORAÇÃO DO PROJETO DEFINITIVO</b>				
3.1	ELABORAÇÃO DO PROJETO GEOMETRICO	Hrs	40,00	80,00	3.200,00
3.2	ELABORAÇÃO DO PROJETO VIÁRIO PAVIMENTAÇÃO	Hrs	30,00	80,00	2.400,00
3.3	ELABORAÇÃO DO PROJETO PLUVIAL	Hrs	20,00	80,00	1.600,00
3.4	ELABORAÇÃO DO PROJETO HIDRAULICO	Hrs	20,00	70,00	1.400,00
3.5	ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO	Hrs	20,00	80,00	1.600,00
3.6	ELABORAÇÃO PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO	Hrs	20,00	70,00	1.400,00
	<b>Subtotal</b>				<b>11.600,00</b>
<b>4.</b>	<b>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS</b>				
4.1	ELABORARAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (EAS)	Hrs	50,00	50,00	2.500,00
4.2	APROVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PREVIA (LAP)	Hrs	65,00	55,00	3.575,00
4.3	APROVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (LAI)	Hrs	60,00	40,00	2.400,00
4.4	APROVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO)	Hrs	40,00	25,00	1.000,00
	<b>Subtotal</b>				<b>9.475,00</b>
<b>5.</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO</b>				
5.1	LOCAÇÃO DOS LOTES	UNID	10,00	200,00	2.000,00
5.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	m2	17.000,00	0,20	3.400,00
	<b>Subtotal</b>				<b>5.400,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>38.275,00</b>

  
**SAT Agrimensura e Topografia LTDA.**  
 CNPJ: 13.248.362/0001-48  
 CREA/SC 107084-3

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO**

OBRA: PROJETO DE LOTEAMENTO INDUSTRIAL E LOCAÇÃO

BAIRRO: BRESSAN

MUNICIPIO: PINHEIRO PRETO

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	%			
			45	90	135	180
1	LEVANTAMENTOS	7.130,00	100,00%			
		7.130,00	100,00%			
2	ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO	4.670,00		100,00%		
		4.670,00		100,00%		
3	ELABORAÇÃO DO PROJETO DEFINITIVO	11.600,00			100,00%	
		11.600,00			100,00%	
4	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS	9.475,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		2.368,75		2.368,75	2.368,75	2.368,75
5	IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO	5.400,00				100,00%
		5.400,00				100,00%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>38.275,00</b>				
<b>DESEMBOLSO MENSAL</b>		R\$	14.168,75	13.968,75	2.368,75	7.768,75
		%	37,02%	36,50%	6,19%	20,30%
<b>DESEMBOLSO ACUMULADO</b>		R\$	14.168,75	28.137,50	30.506,25	38.275,00
		%	37,02%	73,51%	79,70%	100,00%

Data:

22/12/2017

Assinatura do Responsável:

*[Assinatura]*  
**GAT Agriimensura e Topografia ETD**  
 CNPJ: 13.248.362/0001-48  
 CREA/SC 407084-3