

SAT

AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO						
OBRA: PROJETO DE LOTEAMENTO POPULAR E LOCAÇÃO DE LOTES						
BAIRRO: SÃO JOSÉ						
MUNICÍPIO: PINHEIRO PRETO						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)				
			45	90	135	180
1	LEVANTAMENTOS	11.709,75	100,00%			
			11.709,75			
2	ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO	4.670,00	100,00%			
			4.670,00			
3	ELABORAÇÃO DO PROJETO DEFINITIVO	11.600,00		100,00%		
				11.600,00		
4	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS	9.475,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			2.368,75	2.368,75	2.368,75	2.368,75
5	IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO	11.900,00				100,00%
						11.900,00
VALOR TOTAL		49.354,75				
DESEMBOLSO MENSAL		R\$	18.748,50	13.968,75	2.368,75	14.268,75
		%	37,99%	28,30%	4,80%	28,91%
DESEMBOLSO ACUMULADO		R\$	18.748,50	32.717,25	35.086,00	49.354,75
		%	37,99%	66,29%	71,09%	100,00%
Data:	Assinatura do Responsável:					
05/03/2019	<p>SAT Agrimensura e Topografia LTDA. CNPJ: 13.248.362/0001-48 CREA/SC 107084-3</p> <p>Alexandre Luiz Padilha Geomensor CPT-BR 250.688.066-6</p>					

49 3566.5822 | 9934.2021 | 9924.7360

sat.agrimensura@hotmail.com

Rua Lauro Muller, 393 | SL. 02 | B. Alvorada | Videira | SC | 89560-000

CNPJ: 13.248.362/0001-48

SAT

AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO					
OBRA: PROJETO DE LOTEAMENTO BAIRRO SÃO JOSÉ					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	ESTIMATIVA PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.	LEVANTAMENTOS				
1.1	ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL	Hrs	6,00	80,00	480,00
1.2	LEVANTAMENTO DO PERIMETRO DO IMÓVEL POLIGONAL CLASSE III F	m²	35.319,00	0,10	3.531,90
1.3	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL	m²	35.319,00	0,15	5.297,85
1.4	EXTRAS : RETIFICAÇÃO , DESMEMBRAMENTOS E CONGENERES	Hrs	60,00	40,00	2.400,00
	Subtotal				11.709,75
2.	ELABORAÇÃO DO PRE-PROJETO				
2.1	ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO GEOMETRICO	Hrs	30,00	75,00	2.250,00
2.2	ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO VIÁRIO	Hrs	20,00	70,00	1.400,00
2.3	ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO PLUVIAL	Hrs	17,00	60,00	1.020,00
	Subtotal				4.670,00
3.	ELABORAÇÃO DO PROJETO DEFINITIVO				
3.1	ELABORAÇÃO DO PROJETO GEOMETRICO	Hrs	40,00	80,00	3.200,00
3.2	ELABORAÇÃO DO PROJETO VIÁRIO PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	Hrs	30,00	80,00	2.400,00
3.3	ELABORAÇÃO DO PROJETO PLUVIAL	Hrs	20,00	80,00	1.600,00
3.4	ELABORAÇÃO DO PROJETO HIDRAULICO	Hrs	20,00	70,00	1.400,00
3.5	ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO	Hrs	20,00	80,00	1.600,00
3.6	ELABORAÇÃO PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO	Hrs	20,00	70,00	1.400,00
	Subtotal				11.600,00
4.	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS				
4.1	ELABORARAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (EAS)	Hrs	50,00	50,00	2.500,00
4.2	APROVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PREVIA (LAP)	Hrs	65,00	55,00	3.575,00
4.3	APROVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (LAI)	Hrs	60,00	40,00	2.400,00
4.4	APROVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO)	Hrs	40,00	25,00	1.000,00
	Subtotal				9.475,00
5.	IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO				
5.1	LOCAÇÃO DOS LOTES	UNID	85,00	100,00	8.500,00
5.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	m2	17.000,00	0,20	3.400,00
	Subtotal				11.900,00
	PINHEIRO PRETO 05/03/2019				
	TOTAL GERAL				49.354,75

SAT Agrimensura e
topografia LTDA.
CNPJ: 13.248.362/0001-48
CREA/SC 107084-3

49 3566.5822 | 9934.2021 | 9924.7360

sat.agrimensura@hotmail.com

Rua Lauro Muller, 393 | SL. 02 | B. Alvorada | Videira | SC | 89560-000

CNPJ: 13.248.362/0001-48

Alexandra Luiz Padilha
Geomensor
CET/BR 258.688.066-6