## QCI - QUADRO DE COMPOSIÇAO DO INVESTIMENTO

N° do contrato 754.973/2010

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

Empreendimento ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II - 06 SALAS DE AULA

N° do Item	3	11-11	0	Damasas	Contrapartida			- · ·	INC.
		Unid.	Quant.	Repasse	Financeira	Física	Outras Fontes	Total	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			6.169,04				6.169,04	
2	MOVIMENTO DE TERRAS			11.682,27				11.682,27	
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES			199.483,88				199.483,88	
4	SUPRA-ESTRUTURA			114.520,61				114.520,61	
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			17.354,89				17.354,89	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS			72.141,52				72.141,52	
7	PAREDEŠ E PAINĖIS			71.358,81				71.358,81	6,99
8	ESQUADRIAS			50.705,10				50.705,10	4.97
9	COBERTURA			226.909,14				226.909,14	22,22
10	REVESTIMENTO			90.321,31				90.321,31	8,85
11	PAVIMENTAÇÃO			43.486,10				43.486,10	
12	SOLEIRAS E RODAPÉS			2.675,05				2.675,05	0,26
13	PINTURAS			74.110,54				74.110,54	7,26
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS			30.152,37				30.152,37	2,95
15	INSTALAÇÃO REDE LÓGICA			4.348,82				4.348,82	0,43
16	PORTAL DE ACESSO			4.544,47				4.544,47	
17	LIMPEZA DA OBRA			1.032,37				1.032,37	
									$\vdash$
									$\vdash$
									$\vdash$
									$\vdash$
									$\vdash \vdash \vdash$
									$\vdash$
									$\vdash$
TOTAIS				1.020.996,29				1.020.996,29	100.00
יטואוט				1.020.330,23				1.020.990,29	100,00

	12-nov-13
esponsável pelo Agente Promotor / Proponente	Data