



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> ACESSIBILIDADE PASSEIOS RUA FLORENTINO NEIS, OCLIDES	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS MUNICIPIO PINHEIRO PRETO
-------------------------	-----------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.403,24	% Período:	52,60%		18,54%	28,85%									
				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						
1.2.	PREPARO DA BASE	3.594,91	% Período:	44,77%	8,39%	22,87%	23,97%									
				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO COMPLETA	66.295,76	% Período:	42,27%	8,70%	26,54%	22,50%									
				1500,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						
1.4.	FAIXA SEGURANÇA C/ 12 METROS DE LAF	6.393,84	% Período:				100,00%									
				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						
1.5.	LIMPEZA	707,66	% Período:	44,77%	8,39%	22,87%	23,97%									
				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						
2.		-	% Período:													
				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						
3.		-	% Período:													
<b>Total: R\$ 85.395,41</b>																
				%:	40,25%	7,17%	23,58%	29,00%								
				Repasso:	32.196,94	5.738,96	18.863,37	23.200,73								
				Contrapartida:	2.171,45	387,05	1.272,19	1.564,72								
				Outros:	-	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>34.368,38</b>	<b>6.126,02</b>	<b>20.135,56</b>	<b>24.765,45</b>								
				%:	40,25%	47,42%	71,00%	100,00%								
				Repasso:	32.196,94	37.935,90	56.799,27	80.000,00								
				Contrapartida:	2.171,45	2.558,50	3.830,69	5.395,41								
				Outros:	-	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>34.368,38</b>	<b>40.494,40</b>	<b>60.629,96</b>	<b>85.395,41</b>								

Pinheiro Preto/SC

Local

quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CREA/CAU: A32454-0

ART/RRT: