



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO  
PINHEIRO PRETO - SC**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
EXECUÇÃO DE PASSEIO NA CAPELA MORTUÁRIA, TRECHO 02**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	BDI (%)	VALOR TOTAL	MÊS 01 - 30 DIAS		ACUMULADO	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	23,00	R\$ 943,21	100%	R\$ 943,21	100%	R\$ 943,21
2	PASSEIO EM PAVER	23,00	R\$ 11.183,36	100%	R\$ 11.183,36	100%	R\$ 11.183,36
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 12.126,56</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 12.126,56</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 12.126,56</b>

---

Paola Volpato  
Engenheira Civil  
CREA/SC 159000-4

---

Gilberto Chiarani  
Prefeito Municipal