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         ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

TERMO ADITIVO 022/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º: 315/2014

CONTRATO EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, REGIME DE EXECUÇÃO
EMPREITADA POR PREÇO INTEGRAL

Contrato de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA – REGIME DE EXECUÇÃO
EMPREITADA  POR  PREÇO  INTEGRAL,  celebrado  entre  o  MUNICÍPIO  DE
PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e POLICENO COMÉRCIO DE
PEDRA LTDA ME,  autorizado  através  do  Processo  n.  0253/2014  e  Licitação  n.
017/2014, modalidade  TOMADA DE PREÇOS, ficando as partes sujeitas, além do
presente contrato, aos ditames do edital de licitação declinado e da Lei 8.666/93. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
                          CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69
                          Endereço:  ( sede ): Avenida Mal. Costa e Silva, 111
                          Centro, Pinheiro Preto -  SC.
                           Representada por:  

CONTRATADA: Empresa: POLICENO COMÉRCIO DE PEDRA LTDA ME
   CNPJ-MF n.º E OU CPF. 09.428.416.0001/80
   Endereço: Ibicaré-SC

                       Representada por : José Luiz Policeno da Silva

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O contrato nº 315/2017 tem por objeto acometer à contratada a execução de obra
de  engenharia,  consistente  na  construção  de  passeios  para  acessibilidade
urbana no Bairro São José, na forma do Projeto Básico anexo ao presente
processo, aprovado através da Portaria nº 333, de 17 de outubro de 2014, que
passa a fazer parte integrante deste, independentemente de transcrição

 CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITAMENTO DE SUPRESSÃO

Considerando a necessidade de supressão na obra, visto que os trechos de passeio
executados  não  atendem  as  normas  de  acessibilidade  NBR  9050/15,  conforme
parecer técnico emitido pelo Arquiteto da AMARP, Jean Marcelo Ziero, cujo valor
montará R$ 8.860,10 (oito mil e oitocentos e sessenta reais e dez centavos), FICA O
CONTRATO  n.315/2014 suprimido, na forma do PARECER TÉCNICO emitido por
profissional da AMARP, parte integrante do presente aditamento de supressão.

CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 As demais cláusulas do contrato nº 315/2014, continuam inalteradas.
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3.2 E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em três vias,
de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 05 de maio de 2018

CONTRATANTE
PEDRO RABUSKE        
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
POLICENO COMÉRCIO DE PEDRA LTDA ME

TESTEMUNHAS:
 1)....................................................     2) ....................................................
     Nome:                                                Nome:
      CPF:                                                  CPF:
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