
 
 

 

 

TERMO ADITIVO Nº 100/2020 

SEGUNDO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 192/2020 

 
FUNDO MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ sob o nº 10.642.703/0001-77, com sede administrativa na Avenida 

Marechal Arthur Costa e Silva, 111, Centro, Pinheiro Preto/SC, neste ato 

representado pelo Prefeito Pedro Rabuske, doravante denominado 

CONTRATANTE e, de outro lado a empresa MILLA EQUIPAMENTOS 

METALURGICO EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 10.555.495/0001-79, com sede na AV Brasilia, 461, Bairro Santa 

Cecilia, no município de Paulinia, Estado de São Paulo, doravante denominada 

CONTRATADA, resolvem firmar o segundo termo aditivo ao contrato nº 

192/2020, nos termos da Lei nº 8.666/93, que se regerá mediante as cláusulas 

e condições que subseguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste termo aditivo a REPACTUAÇÃO DE PRAZO DE 

ENTREGA no contrato nº 192/2020, que versa sobre AQUISIÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO 

AR LIVRE, autorizado através do processo nº 120/2020, Licitação nº 

071/2020, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA 

2.1 O prazo de entrega conforme item 10.3 da cláusula décima do contrato nº 

192/2020 que trata da entrega, passará a vigorar com a seguinte redação: 

2.1 O objeto será entregue até a data de 04/12/2020, cujo 

contrato vigorará de 22 de outubro de 2020 até 31/12/2020. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 

3.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes do contrato nº 192/2020, 

independente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 



 
 

 

4.1 O presente termo aditivo será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, 

paragrafo único da Lei 8.666/93. 

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento em 

02(duas) vias de igual teor e forma, após lido e achado conforme, para que 

produza os seus efeitos legais. 

Pinheiro Preto, 23 de novembro de 2020 

 

PEDRO RABUSKE                                  MILLA EQUIPAMENTOS METAL EIRELI 

    Prefeito                                                                     CONTRATADA 

CONTRATANTE 


